



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIOS - ESTAÇÃO DE	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIOS - ESTAÇÃO DE TRATAMENT
------------------	--------------	-------------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BASE PARA RESERVATÓRIOS	37.217,21	% Período:	09/24 100,00%	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.1.	INFRAESTRUTURA	37.217,21	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 37.217,21				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
Período:				Contrapartida:	37.217,21										
				Outros:	-										
				Investimento:	37.217,21										
				%:	100,00%										
Acumulado:				Repasse:	-										
				Contrapartida:	37.217,21										
				Outros:	-										
				Investimento:	37.217,21										

Faxinal dos Guedes
Local
quarta-feira, 28 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Samantha de Campos da Silva
CREA/CAU: 171344-0
ART/RRT: 9446547-8