MENU CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº SICONV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUED	CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO	CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
Linha calculada	1.	CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO	219.277,79	% Período:	34,31%	31,31%	34,38%									
0,00%	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.627,43	% Período:	100,00%											
-->					100,00%											
0,00%	1.2.	BLOCOS	92.003,45	% Período:	80,00%	20,00%										
-->					80,00%	20,00%										
0,00%	1.3.	PILARES PAREDES	125.646,91	% Período:		40,00%	60,00%									
-->						40,00%	60,00%									

Total: R$ 219.277,79

		%:	34,31%	31,31%	34,38%										
Período:		Repasse:	-	-	-										
		Contrapartida:	75.230,19	68.659,45	75.388,15										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	**75.230,19**	**68.659,45**	**75.388,15**										
Acumulado:		%:	34,31%	65,62%	100,00%										
		Repasse:	-	-	-										
		Contrapartida:	75.230,19	143.889,64	219.277,79										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	**75.230,19**	**143.889,64**	**219.277,79**										

LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905

Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905
Dados: 2025.10.15 10:36:58 -03'00'

FAXINAL DOS GUEDES
Local

quarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Luis Antonio Dal Bello
CREA/CAU: 187.347-9
ART/RRT: 10165690-9