MENU CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº SICONV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUED	PLATIBANDA - SECRETARIA DE AGRICULTURA	PLATIBANDA - SECRETARIA DE AGRICULTURA

↓ FILTRO

	Falta distribuir:	**Item**	**Descrição**	**Valor (R$)**	**Parcelas:**	**1** **12/25**	**2** **01/26**	**3** **02/26**	**4** **03/26**	**5** **04/26**	**6** **05/26**	**7** **06/26**	**8** **07/26**	**9** **08/26**	**10** **09/26**	**11** **10/26**	**12** **11/26**
F	Linha calculada	1.	PLATIBANDA - SECRETARIA DE AGRICULTU	37.736,46	% Período:	44,29%	55,71%										
F																	
F	0,00%	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.627,37	% Período:	100,00%											
F	-->					100,00%											
F	0,00%	1.2.	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTRUT	20.094,89	% Período:	50,00%	50,00%										
F	-->					50,00%	50,00%										
F	0,00%	1.3.	ESTRUTURA DA PLATIBANDA	10.076,00	% Período:	50,00%	50,00%										
F	-->					50,00%	50,00%										
F	0,00%	1.4.	RUFO	5.938,20	% Período:		100,00%										
F	-->						100,00%										

Total: R$ 37.736,46

		1 **12/25**	**2** **01/26**	**3** **02/26**	**4** **03/26**	**5** **04/26**	**6** **05/26**	**7** **06/26**	**8** **07/26**	**9** **08/26**	**10** **09/26**	**11** **10/26**	**12** **11/26**
Período:	%:	44,29%	55,71%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	16.712,82	21.023,64										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**16.712,82**	**21.023,64**										
Acumulado:	%:	44,29%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	16.712,82	37.736,46										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**16.712,82**	**37.736,46**										

F FAXINAL DOS GUEDES
F **Local**

F segunda-feira, 17 de novembro de 2025
F **Data**

LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905

Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905
Dados: 2025.11.17 10:37:49 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Luis Antonio Dal Bello
CREA/CAU: 187.347-9
ART/RRT: 10220181-3