CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINA	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL SAN	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZIN

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**SUBSTITUIÇÃO DE PISO**	**119.895,86**	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.1.	PISOS	16.451,60	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	CONTRAPISO	44.819,50	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	REVESTIMENTO DE PISO	57.343,36	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	LIMPEZA	1.281,40	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total:	**R$ 119.895,86**		Período:	%:	100,00%											
				Repasse:	-											
				Contrapartida:	119.895,86											
				Outros:	-											
				Investimento:	**119.895,86**											
			Acumulado:	%:	100,00%											
				Repasse:	-											
				Contrapartida:	119.895,86											
				Outros:	-											
				Investimento:	**119.895,86**											

FAXINAL DOS GUEDES - SC
Local

quarta-feira, 26 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
CREA/CAU: 171344-0
ART/RRT: 10235878-5

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
Data: 27/11/2025 08:51:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br