MENU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	Prefeitura Municipal de Faxinal dos Gued	CEMITÉRIO DE FAXINAL DOS GUEDES	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE FAXINAL DOS GUEDES

↓ FILTRO

	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Falta distribuir:					12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
Linha calculada	1.	SERVIÇOS GERAIS	3.638,68	% Período:	100,00%											
0,00%	1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	3.638,68	% Período:	100,00%											
-->					100,00%											
Linha calculada	2.	OBRAS CIVIS	474.586,03	% Período:	16,91%	25,93%	26,19%	24,12%	1,96%	3,62%	1,27%					
					90,00%	10,00%										
0,00%	2.1.	GAVETAS LADO DIREITO - 15 COLUNAS 4 FI	193.087,91	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%								
-->					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%								
0,00%	2.2.	ESTRUTURA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	7.878,96	% Período:			40,00%	30,00%	30,00%							
-->							40,00%	30,00%	30,00%							
0,00%	2.3.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.870,50	% Período:					50,00%	30,00%	20,00%					
-->									50,00%	30,00%	20,00%					
0,00%	2.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.191,44	% Período:	60,00%	40,00%										
-->					60,00%	40,00%										
0,00%	2.5.	DRENAGEM PLUVIAL	116.247,05	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
-->						20,00%	40,00%	40,00%								
0,00%	2.6.	POÇOS DE MONITORAMENTO	5.801,48	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								
-->						30,00%	40,00%	30,00%								
0,00%	2.7.	PAISAGISMO E AJARDINAMENTO	23.339,64	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								
-->						30,00%	40,00%	30,00%								
0,00%	2.8.	MARCAÇÃO LOTES E PAVER	60.877,75	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								
-->						30,00%	40,00%	30,00%								
0,00%	2.9.	CERCA PARA FECHAMENTO	16.291,30	% Período:						80,00%	20,00%					
-->										80,00%	20,00%					
	Total:	**R$ 478.224,71**														

		%:	17,54%	25,73%	25,99%	23,94%	1,94%	3,60%	1,26%					
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
Período:		Contrapartida:	83.879,92	123.058,02	124.275,53	114.485,75	9.298,94	17.194,19	6.032,36					
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
		Investimento:	**83.879,92**	**123.058,02**	**124.275,53**	**114.485,75**	**9.298,94**	**17.194,19**	**6.032,36**					
		%:	17,54%	43,27%	69,26%	93,20%	95,14%	98,74%	100,00%					
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
Acumulado:		Contrapartida:	83.879,92	206.937,94	331.213,47	445.699,22	454.998,16	472.192,35	478.224,71					
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
		Investimento:	**83.879,92**	**206.937,94**	**331.213,47**	**445.699,22**	**454.998,16**	**472.192,35**	**478.224,71**					

Faxinal dos Guedes
Local

segunda-feira, 24 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JACSON CARLOS DE SOUZA BIANCHET
CREA/CAU: CAU A 268971-5
ART/RRT: RRT 16158193

Documento assinado digitalmente
gov.br
JACSON CARLOS DE SOUZA BIANCHET
Data: 27/11/2025 07:58:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br