CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Faxinal dos Guedes	Pavimentação Asfáltica - Rua Ervatal	Pavimentação Asfáltica

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA ERV**	**33.732,26**	% Período:	10,91%	89,09%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.412,13	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO	2.268,75	% Período:	100,00%											
1.3.	DESMOBILIZAÇÃO	2.268,75	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAMADA	26.861,09	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	921,54	% Período:		100,00%										

Total: R$ 33.732,26

		1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
Período:	%:	10,91%	89,09%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	3.680,88	30.051,38										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**3.680,88**	**30.051,38**										
Acumulado:	%:	10,91%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	3.680,88	33.732,26										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**3.680,88**	**33.732,26**										
	Administração Local:												

GUILHERME STAHELIN COELHO:04723936939
Assinado de forma digital por GUILHERME STAHELIN COELHO:04723936939
Dados: 2026.04.28 17:47:25 -03'00'

Faxinal dos Guedes
Local

terça-feira, 28 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Stähelin Coelho
CREA/CAU: 086.423-6
ART/RRT: 10462018-4