MENU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUED	REFORMA ESCOLA AIRO OZELAME	REFORMA ESCOLA AIRO OZELAME

FILTRO ↓

	Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
F	Linha calculada	1.	REFORMA ÁREA COBERTA ESCOLA AIRO (	50.349,08	% Período:	49,42%	32,78%	17,79%									
F	0,00% -->	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.673,68	% Período:	100,00%											
F	0,00% -->	1.2.	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO	17.982,18	% Período:	100,00%											
F	0,00% -->	1.3.	ESQUADRIAS	4.304,56	% Período:		100,00%										
F	0,00% -->	1.4.	REVESTIMENTOS	17.430,02	% Período:	30,00%	70,00%										
F	0,00% -->	1.5.	PINTURA DE TODAS AS PAREDES DA ARE/	8.497,60	% Período:			100,00%									
F	0,00% -->	1.6.	PINTURA PAREDE LATERAL EXISTENTE	461,04	% Período:			100,00%									
F	Linha calculada	2.	MURO DE CONTENÇÃO EXTERNO	18.060,15	% Período:		29,04%	70,96%									
F	0,00% -->	2.1.	INFRAESTRUTURA	2.193,03	% Período:		100,00%										
F	0,00% -->	2.2.	PILARES	3.051,72	% Período:		100,00%										
F	0,00% -->	2.3.	VIGA BALDRAME	3.573,13	% Período:			100,00%									
F	0,00% -->	2.4.	VIGA INTERMEDIARIA E CINTA DE AMARR/	3.989,87	% Período:			100,00%									
F	0,00% -->	2.5.	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO	5.252,40	% Período:			100,00%									

Total: R$ 68.409,23

		%:	36,38%	31,79%	31,83%									
Período:		Repasse:	-	-	-									
		Contrapartida:	24.884,87	21.750,32	21.774,04									
		Outros:	-	-	-									
		Investimento:	**24.884,87**	**21.750,32**	**21.774,04**									
		%:	36,38%	68,17%	100,00%									
Acumulado:		Repasse:	-	-	-									
		Contrapartida:	24.884,87	46.635,19	68.409,23									
		Outros:	-	-	-									
		Investimento:	**24.884,87**	**46.635,19**	**68.409,23**									

LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905

Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905
Dados: 2026.04.13 15:52:48 -03'00'

FAXINAL DOS GUEDES - SC
Local

segunda-feira, 13 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luis Antonio Dal Bello
CREA/CAU: 187.347-9
ART/RRT: 10436792-8