CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Faxinal dos Guedes	0	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA DO**	**675.423,27**	% Período:	0,27%	3,46%	33,47%	30,01%	15,97%	16,81%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.838,82	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E COMPAC	46.700,98	% Período:		50,00%	50,00%									
1.3.	EXECUÇÃO DE BASE - ESP: 15cm E SU	294.283,83	% Período:			50,00%	50,00%								
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	111.154,94	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL	215.748,80	% Período:					50,00%	50,00%						
1.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	3.840,20	% Período:						100,00%						
1.7.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.855,70	% Período:						100,00%						

Total: R$ 675.423,27

Período:	%:	0,27%	3,46%	33,47%	30,01%	15,97%	16,81%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	1.838,82	23.350,49	226.069,88	202.719,38	107.874,40	113.570,30							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**1.838,82**	**23.350,49**	**226.069,88**	**202.719,38**	**107.874,40**	**113.570,30**							
Acumulado:	%:	0,27%	3,73%	37,20%	67,21%	83,19%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	1.838,82	25.189,31	251.259,19	453.978,57	561.852,97	675.423,27							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**1.838,82**	**25.189,31**	**251.259,19**	**453.978,57**	**561.852,97**	**675.423,27**							
	Administração Local:													

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 05/05/2026 16:04:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Faxinal dos Guedes/SC
Local

terça-feira, 5 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10471473-2