Obra
Entrada Energia Escola Airo Ozelame

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Santa Catarina
SBC - 06/2026 - Santa Catarina
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,53%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ENTRADA DE ENERGIA	100,00%	100,00%
		30.005,45	30.005,45
Porcentagem			100,0%
Custo			30.005,45
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			30.005,45

FAXINAL DOS GUEDES, JULHO DE 2026

ELITON SUTIL:06815249956

Assinado de forma digital por ELITON SUTIL:06815249956
Dados: 2026.07.13 08:36:41 -03'00'

ELITON SUTIL
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA SC 115.861-6