CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUED	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIR	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**PRIMEIRA ETAPA - PISCINA**	**1.107.212,90**	% Período:	20,30%	17,86%	17,80%	26,39%	10,82%	6,83%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.735,92	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	267.581,23	% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	SUPRAESTRUTURA	123.222,37	% Período:		80,00%	20,00%									
1.4.	PAREDES	112.094,87	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
1.5.	COBERTURA	125.938,31	% Período:			20,00%	80,00%								
1.6.	PAVIMENTAÇÃO IINTERNA	87.882,24	% Período:		20,00%	80,00%									
1.7.	REVESTIMENTOS	107.911,59	% Período:				50,00%	50,00%							
1.8.	ESQUADRIAS	54.581,22	% Período:			20,00%	80,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	39.078,60	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.10.	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA	4.780,28	% Período:						100,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE	34.085,71	% Período:						100,00%						
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.319,01	% Período:				50,00%	50,00%							
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.550,25	% Período:				50,00%	50,00%							
1.14.	LOUÇAS E METAIS	25.243,06	% Período:						100,00%						
1.15.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	167,32	% Período:			100,00%									
1.16.	PISCINA	91.283,05	% Período:				50,00%	50,00%							
1.17.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINA	1.757,87	% Período:						100,00%						

Total: R$ 1.107.212,90

		1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
Período:	%:	20,30%	17,86%	17,80%	26,39%	10,82%	6,83%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	224.800,90	197.694,31	197.038,58	292.240,94	119.801,60	75.636,57						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**224.800,90**	**197.694,31**	**197.038,58**	**292.240,94**	**119.801,60**	**75.636,57**						
Acumulado:	%:	20,30%	38,16%	55,95%	82,35%	93,17%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	224.800,90	422.495,21	619.533,79	911.774,73	1.031.576,33	1.107.212,90						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**224.800,90**	**422.495,21**	**619.533,79**	**911.774,73**	**1.031.576,33**	**1.107.212,90**						

crosserviço da Administração Local:

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUED	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIR	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PI

Item	Descrição		Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
)S COMPLEMENTARE			Administração Local:		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						

FAXINAL DOS GUEDES/SC
Local

terça-feira, 14 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PATRÍCIA CAMILOTTI
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: EM ANEXO

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2026.02.26 14:57:17 -03'00'