MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUED	REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÂ	REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÂ

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/24	2 06/24	3 07/24	4 08/24	5 09/24	6 10/24	7 11/24	8 12/24	9 01/25	10 02/25	11 03/25	12 04/25
Linha calculada	1.	SERVIÇOS GERAIS	212.461,67	% Período:	7,46%	10,66%	28,21%	28,84%	24,82%							
0,00% -->	1.1.	PLACA DE OBRA	889,49	% Período:	100,00% 100,00%											
0,00% -->	1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	3.193,55	% Período:	100,00% 100,00%											
0,00% -->	1.3.	SAPATAS	1.911,51	% Período:	100,00% 100,00%											
0,00% -->	1.4.	BALDRAME	2.211,91	% Período:	100,00% 100,00%											
0,00% -->	1.5.	PILARES	1.061,19	% Período:	100,00% 100,00%											
0,00% -->	1.6.	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS, VERGAS E CON	22.650,13	% Período:		100,00% 100,00%										
0,00% -->	1.7.	COBERTURA	38.811,13	% Período:			10,00% 10,00%	90,00% 90,00%								
0,00% -->	1.8.	COBERTURA BARRACÃO	23.135,04	% Período:			100,00% 100,00%									
0,00% -->	1.9.	ESQUADRIAS, PEITORIS E SOLEIRAS	23.783,05	% Período:					100,00% 100,00%							
0,00% -->	1.10.	SISTEMAS DE INSTALAÇÕES	65.859,52	% Período:	10,00% 10,00%		50,00% 50,00%	40,00% 40,00%								
0,00% -->	1.11.	SISTEMA DE GÁS CANALIZADO E ABRIGO	1.769,12	% Período:					100,00% 100,00%							
0,00% -->	1.12.	REVESTIMENTO PARA PAREDE, PISO E FO	25.471,48	% Período:					100,00% 100,00%							
0,00% -->	1.13.	PINTURA	1.156,73	% Período:					100,00% 100,00%							
0,00% -->	1.14.	PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	557,82	% Período:					100,00% 100,00%							

Total: R$ 212.461,67

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	7,46%	10,66%	28,21%	28,84%	24,82%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	15.853,60	22.650,13	59.945,92	61.273,82	52.738,20							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**15.853,60**	**22.650,13**	**59.945,92**	**61.273,82**	**52.738,20**							
Acumulado:	%:	7,46%	18,12%	46,34%	75,18%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	15.853,60	38.503,73	98.449,65	159.723,47	212.461,67							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**15.853,60**	**38.503,73**	**98.449,65**	**159.723,47**	**212.461,67**							

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 05/04/2024 09:37:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FAXINAL DOS GUEDES - SC
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 9227001-0

PMv3.0.4