

MENU



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Níveis a Exibir no Cronograma: 2

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº SICONV: 0 | PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES | APELIDO EMPREENDIMENTO: REFORMA DA COBERTURA DA PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES | DESCRIÇÃO DO LOTE: 0

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Linha calculada	1.	REFORMA DA COBERTURA DA PREFEITUI	77.579,70	% Período:	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
0,00% -->	1.1.	COBERTURA	77.579,70	% Período:	100,00%											
Linha vazia	2.		-	% Período:												
Linha vazia	3.		-	% Período:												
Linha vazia	4.		-	% Período:												
Linha vazia	5.		-	% Período:												
Linha vazia	6.		-	% Período:												
Linha vazia	7.		-	% Período:												
Linha vazia	8.		-	% Período:												
Linha vazia	9.		-	% Período:												
Linha vazia	10.		-	% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												

<b>Total: R\$ 77.579,70</b>			%:	100,00%												
Período:	Repass:	-														
	Contrapartida:	77.579,70														
	Outros:	-														
Acumulado:	<b>Investimento:</b>	<b>77.579,70</b>														
	%:	100,00%														
	Repass:	-														
	Contrapartida:	77.579,70														
Outros:	-															
	<b>Investimento:</b>	<b>77.579,70</b>														

FAXINAL DOS GUEDES/SC  
Local  
quarta-feira, 16 de março de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA  
CREA/CAU: 171344-0  
ART/RRT: