

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	Apelido EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	Reforma da Cobertura da Secretaria de Assistência Social	0

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
Linha calculada	1.	REFORMA DA COBERTURA DA PREFEITUI	17.343,67	% Período:	100,00%											
0,00% -->	1.1.	COBERTURA	17.343,67	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 17.343,67</b>					%:	100,00%										
					Repasse:	-										
					Contrapartida:	17.343,67										
					Outros:	-										
					<b>Investimento:</b>	<b>17.343,67</b>										
					%:	100,00%										
					Repasse:	-										
					Contrapartida:	17.343,67										
					Outros:	-										
					<b>Investimento:</b>	<b>17.343,67</b>										

Faxinal dos Guedes (SC)  
**Local**  
 segunda-feira, 18 de dezembro de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA**  
**CREA/CAU: 171344-0**  
**ART/RRT: 9091159-4**