

MENU



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES (SC)	REFORMA DA COBERTURA DA GARAGEM, RAMPA DE MANUTENÇÃO	SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Cronograma: 2

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
F	1.	REFORMA DA COBERTURA DA GARAGEM	17.968,40	% Período:	100,00%											
F	1.1.	COBERTURA GARAGEM	13.372,40	% Período:	100,00%											
F	1.2.	COBERTURA RAMPA DE LAVAÇÃO	3.270,20	% Período:	100,00%											
F	1.3.	ALMOXARIFADO	1.325,80	% Período:	100,00%											
F	2.		-	% Período:												
F	3.		-	% Período:												
F	<b>Total: R\$ 17.968,40</b>			%:	100,00%											
F	Período:	Repasso:	-													
F		Contrapartida:	17.968,40													
F		Outros:	-													
F		<b>Investimento:</b>	<b>17.968,40</b>													
F	Acumulado:	%:	100,00%													
F		Repasso:	-													
F		Contrapartida:	17.968,40													
F		<b>Investimento:</b>	<b>17.968,40</b>													

F FAXINAL DOS GUEDES (SC)  
F Local  
F sexta-feira, 8 de março de 2024  
F Data

Responsável Técnico  
Nome: Samantha de Campos da Silva  
CREA/CAU: 171344-0  
ART/RRT: 9189018-5