



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA
------------------	--------------	-------------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	PRAÇA BAIRRO ROSA	889,49	% Período:	100,00%											
2.	BANHEIROS	42.303,60	% Período:	100,00%											
3.	CAMPO DE FUTEBOL	117.751,57	% Período:	100,00%											
4.	ACADEMIA DE SAÚDE	35.621,64	% Período:		100,00%										
5.	PLAYGROUND	48.094,74	% Período:		100,00%										
6.	ÁREA DE USO COLETIVO EM GERAL	58.343,85	% Período:		100,00%										
7.	SERVIÇOS FINAIS	2.944,45	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 305.949,34				%:	52,61%	47,39%									
				Repassé:	-	-									
				Contrapartida:	160.944,66	145.004,68									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	160.944,66	145.004,68									
				%:	52,61%	100,00%									
				Repassé:	-	-									
				Contrapartida:	160.944,66	305.949,34									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	160.944,66	305.949,34									

FAXINAL DOS GUEDES/SC

Local

segunda-feira, 10 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: ALINE ROBERTA ANDRIGHI DE SOUZA

CREA/CAU: 198812-0

ART/RRT: 9325551-4