



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR -	APelido Empreendimento NASF	DESCRIÇÃO DO LOTE DIVISÓRIAS SALA DE REUNIÕES NASF
------------------	--------------	-------------------------	--------------------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	DIVISÓRIAS EM GESSO (DRYWALL)	14.281,52	% Período:	07/24 100,00%	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.1.	PAREDE DE GESSO	10.600,40	% Período:	100,00%											
1.2.	PORTAS	3.681,12	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 14.281,52				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	14.281,52										
				Outros:	-										
				Investimento:	14.281,52										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	14.281,52										
				Outros:	-										
				Investimento:	14.281,52										

Faxinal dos Guedes

Local

terça-feira, 9 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Aline Roberta Andrighi de Souza

CREA/CAU: 198812-0

ART/RRT: