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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. PAVIMENTAÇÃO  12.842.881,03 % Período: 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
2. DRENAGEM  405.951,25 % Período: 12,00% 19,00% 27,00% 9,00% 13,00% 16,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,00% 19,00% 27,00% 9,00% 13,00% 16,00% 4,00%
3. SINALIZAÇÃO  98.496,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 14,80% 15,01% 15,25% 14,71% 14,83% 14,92% 10,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financiamento: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.975.146,30 2.003.562,90 2.036.038,99 1.962.967,77 1.979.205,81 1.991.384,36 1.399.022,82 - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.975.146,30 2.003.562,90 2.036.038,99 1.962.967,77 1.979.205,81 1.991.384,36 1.399.022,82 - - - - - 
%: 14,80% 29,81% 45,06% 59,77% 74,60% 89,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Financiamento: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 1.975.146,30 3.978.709,20 6.014.748,19 7.977.715,96 9.956.921,77 11.948.306,13 13.347.328,95 13.347.328,95 13.347.328,95 13.347.328,95 13.347.328,95 13.347.328,95 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.975.146,30 3.978.709,20 6.014.748,19 7.977.715,96 9.956.921,77 11.948.306,13 13.347.328,95 13.347.328,95 13.347.328,95 13.347.328,95 13.347.328,95 13.347.328,95 

Local Responsável Técnico
Nome: Guilherme Stähelin Coelho 
CREA/CAU: 86.423-6

Data ART/RRT: 8140008-7

0

Total:    R$ 13.347.328,95

Item Descrição

quarta-feira, 5 de janeiro de 2022

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Lote 02 - Trecho da Estaca 122 até a ponte Rio Barra Grande

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          PAVIMENTAÇÃO FAG-050

FAXINAL DOS GUEDES
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