
I
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV  PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0 0  Prefeitura Municipal de Faxinal dos GuedesREFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE PARA IMPLANTAREFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO

Item Descrição  Valor (R$)  Parcelas: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23
1. SERVIÇOS PRELIMINARES   6.809,20  % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.1. PLACA DE OBRA   686,08  % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES (CONFORME PLANTA  6.123,12  % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. NOVAS INSTALAÇÕES (CONFORME PLANTA  253.912,51  % Período: 18,14% 50,00% 31,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. WC FEMININO   19.002,72  % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.2. WC MASCULINO   18.708,33  % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.3. ARQUIVO MORTO   8.293,40  % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.4. BANHEIRO PNE   1.230,45  % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.5. SALA EPAGRI   7.605,83  % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.6. SALA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA   5.990,93  % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.7. SALA DE REUNIÕES   5.381,30  % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.8. COZINHA   10.598,55  % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.9. WC MASCULINO - FUNCIONÁRIOS   8.300,63  % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.10. WC FEMININO - FUNCIONÁRIOS   6.990,16  % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.11. CIRCULAÇÃO (AO LADO DOS BANHEIROS DOS  6.152,46  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.12. ÁREA DE SERVIÇO   7.596,12  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.13. SALA 1   8.928,36  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.14. SALA 2   6.771,08  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.15. SALA 3   6.771,08  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.16. SALA 4   12.107,51  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.17. SALA 5   9.801,86  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.18. CIRCULAÇÃO E HALL DE ENTRADA   52.131,41  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.19. COBERTURA EXTERNA (ESTACIONAMENTO   9.382,08  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.20. GUICHÊ   9.348,94  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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50,00% 50,00%

2.21. SERVIÇOS EXTERNOS   24.474,88  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.22. RPCI   2.018,16  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.23. INSTALAÇÕES PLUVIAS CLIMATIZADORES   3.423,33  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.24. REVITALIZAÇÃO DAS JANELAS DE ALUMÍNIO   2.902,94  % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

Total:    R$ 260.721,71  %: 20,27% 48,69% 31,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 Repasse:                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
Período:  Contrapartida:     52.860,35   126.956,26     80.905,10                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

 Outros:                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
 Investimento:     52.860,35   126.956,26     80.905,10                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

 %: 20,27% 68,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 Repasse:                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

Acumulado:  Contrapartida:     52.860,35   179.816,61   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71 
 Outros:                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

 Investimento:     52.860,35   179.816,61   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71   260.721,71 

Faxinal dos Guedes- SC
Local Responsável Técnico

Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
sexta-feira, janeiro 28, 2022 CREA/CAU: CREA/SC 171344-0
Data ART/RRT: 8135753-0
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