CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Faxinal dos Gue{REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICACAO EXISTENTE PARA I|REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICACAO EXISTENTE PARA IMPLANTACA(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23
1. SERVICOS PRELIMINARES 6.809,20 | % Periodo: | 100,00%
[1.1. PLACA DE OBRA 686,08 [ % Periodo: | 100,00%
[1:2. REMOGCOES E DEMOLICOES (CONFORME | 6.123,12| % Periodo: [ 100,00%
[2. NOVAS INSTALAGCOES (CONFORME PLANT 253.912,51 | % Periodo: 18,14% 50,00% 31,86%
[2.1. WC FEMININO 19.002,72 [ % Periodo: | 50,00% 50,00%
[2:2. WC MASCULINO 18.708,33 [ % Periodo: | 50,00% 50,00%
[23. ARQUIVO MORTO 8.293,40 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[2.4. BANHEIRO PNE 1.230,45 [ % Periodo: | 50,00% 50,00%
[2.5. SALA EPAGRI 7.605,83 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|2.6. SALA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA 5.990,93 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[2.7. SALA DE REUNIOES 5.381,30 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[2.8. COZINHA 10.598,55 [ % Periodo: | 50,00% 50,00%
[2.0. WC MASCULINO - FUNCIONARIOS 8.300,63 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[2.10. " WC FEMININO - FUNCIONARIOS 6.990,16 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
[2.11. CIRCULACAO (AO LADO DOS BANHEIROS | 6.152,46 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.12. AREA DE SERVICO 7.596,12 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[213. sALA1 8.928,36 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.14. sALA2 6.771,08 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.15. SALA3 6.771,08 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.16. sALA4 12.107,51 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[247. sALA5 9.801,86 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.18. CIRCULACAO E HALL DE ENTRADA 52.131,41 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.19. COBERTURA EXTERNA (ESTACIONAMENT 9.382,08 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.20.  GUICHE 9.348,94 | % Periodo: 50,00% 50,00%
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0 0| Prefeitura Municipal de Faxinal dos Gue{REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICACAO EXISTENTE PARA I|REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICACAO EXISTENTE PARA IMPLANTACA(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23
[2.21. SERVICOS EXTERNOS 24.474,88 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[222. RPCI 2.018,16 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.23. " INSTALACOES PLUVIAS CLIMATIZADORES 3.423,33 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.24. REVITALIZAGAO DAS JANELAS DE ALUMIN 2.902,94 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 260.721,71 %: 20,27% 48,69% 31,03%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: 52.860,35 | 126.956,26 80.905,10
Outros: - - -
Investimento: 52.860,35 | 126.956,26 80.905,10
%: 20,27% 68,97% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: 52.860,35 | 179.816,61| 260.721,71
Outros: - - -
Investimento: 52.860,35 | 179.816,61 | 260.721,71

Faxinal dos Guedes- SC

Local

sexta-feira, janeiro 28, 2022
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SAMANTHA DE CAMPOS DA
SILVA:09238440905

Responsavel Técnico

Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
CREA/CAU: CREA/SC 171344-0

ART/RRT: 8135753-0
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